

COMUNE DI TORRAZZA COSTE

(PROVINCIA DI PAVIA)

**RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DEL VERSANTE DELLA
STRADA PER MARESCO**

CUP J16J16000900002 - CIG

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO	APPROVATO	DESCRIZIONE DELLA VERSIONE	DATA	REV.
MB	DC	VERSIONE 0	10/2016	0

Dott. Ing. Daniele Costa

Via Fratelli Bandiera 30/D
29015 Castel San Giovanni (PC)



data:

OTTOBRE 2016

Comune di Torrazza Coste (PV)

PROGETTO ESECUTIVO

Ripristino della sede stradale e del versante della strada per Maresco

CRONOPROGRAMMA

Fase n°	Operazione	1° decade	2° decade	3° decade	4° decade	5° decade	6° decade	7° decade	8° decade
1	INTERVENTO "A"								
2	INTERVENTO "B"								
3	INTERVENTO "C"								
Termine per l'ultimazione dei lavori:									
80 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (CAPO 8 - Art. 38 Capitolato Speciale di Appalto).									



A handwritten signature in black ink is written over a circular professional stamp. The stamp contains the text: "ORDINE DEGLI INGEGNERI", "Ing. Daniele Costa", "n° 1304", and "DI PIACENZA".